Сводный график ремонта ЛЭП
и сетевого оборудования на март 2016 года

Ид.	Название задачи	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец
1	**ОДУ Северо-Запада**		
2	**МЭС Северо-Запада**		
3	ВЛ 330 кВ Гатчинская - Кингисеппская	Ср 09.03.16	Пт 18.03.16
4	ВЛ 330 кВ Псковская ГРЭС - Новосокольники	Пн 21.03.16	Вс 27.03.16
5	ВЛ 750 кВ Калининская АЭС - Ленинградская	Пт 25.03.16	Вт 12.04.16
6	ВЛ 330 кВ Псковская ГРЭС - Новосокольники	Пн 28.03.16	Пт 01.04.16
7	**ПС 330 кВ Окуловская**		
8	В л.361 АТ-1	Пн 29.02.16	Пт 15.04.16
9	**ПС 330 кВ Советск**		
10	ВЛ 330 кВ Круонио ГАЭС - Советск-330 (ВЛ 447)	Пн 28.03.16	Чт 31.03.16
11	**ПС 750 кВ Ленинградская**		
12	**Р-1**	**Вт 01.03.16**	**Чт 30.06.16**
13	ВЛ 750 кВ Калининская АЭС - Ленинградская	Пт 25.03.16	Вт 12.04.16
14	В 701/АТ-2	Пт 25.03.16	Вт 12.04.16
15	В 701/АТ-1	Пт 25.03.16	Вт 12.04.16
16	В Р-2	Пт 25.03.16	Вт 12.04.16
17	В Р-1	Пт 25.03.16	Вт 12.04.16
18	**ОДУ Юга**		
19	**МЭС Центра**		
20	ВЛ 220 кВ Волжская ГЭС - Алюминиевая №1	Пн 28.03.16	Чт 31.03.16
21	**МЭС Юга**		
22	ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Шахты	Вт 01.03.16	Чт 03.03.16
23	ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Невинномысск	Пн 07.03.16	Пт 11.03.16
24	ВЛ 220 кВ Вешенская-2 - Б-10	Ср 23.03.16	Чт 31.03.16
25	**ПС 330 кВ Чирюрт**		
26	ВЛ 330 кВ Чирюрт - Артем	Пн 21.03.16	Пт 25.03.16
27	**ПС 500 кВ Балашовская**		
28	**АТ-2**	**Вт 01.03.16**	**Пт 04.03.16**
29	ВВ-500 II сш АТ-2	Вт 01.03.16	Пт 29.04.16
30	**ПС 500 кВ Волга**		
31	ВВ-22	Пн 14.03.16	Пт 18.03.16
32	ВВ-32	Пн 21.03.16	Пт 25.03.16
33	**ПС 500 кВ Невинномысск**		
34	ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Невинномысск	Пн 07.03.16	Пт 11.03.16
35	**Р ВЛ 500 кВ РоАЭС**	**Пн 07.03.16**	**Пт 11.03.16**
36	**ПС 500 кВ Ростовская**		
37	ВЛ 500 кВ Шахты - Ростовская	Чт 17.03.16	Пт 25.03.16
38	**АТГ-1**	**Чт 17.03.16**	**Пн 25.04.16**
39	**ПС 500 кВ Тихорецк**		
40	**Р 500 РоАЭС №2**	**Пн 14.03.16**	**Чт 17.03.16**
41	**Р 500 РоАЭС №2**	**Пн 14.03.16**	**Вт 22.03.16**
42	**ПС 500 кВ Шахты**		



Сводный график ремонта ЛЭП
и сетевого оборудования на март 2016 года

Ид.	Название задачи	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец
43	ВВ-Р-509	Ср 09.03.16	Пт 11.03.16
44	**Р-509**	**Ср 09.03.16**	**Пт 11.03.16**
45	**ОДУ Центра**		
46	**Брянское ПМЭС**		
47	ВЛ 330 кВ Витебск - Талашкино (ВЛ 349)	Чт 03.03.16	Вт 15.03.16
48	ВЛ 750 кВ Смоленская АЭС - Белорусская	Ср 16.03.16	Вс 20.03.16
49	ВЛ 330 кВ Смоленская АЭС - Рославль № 2	Пн 21.03.16	Пт 25.03.16
50	**Валдайское ПМЭС**		
51	ВЛ 750 кВ Калининская АЭС - Ленинградская	Пн 21.03.16	Чт 24.03.16
52	ВЛ 330 кВ Конаковская ГРЭС - Калининская № 1	Вт 22.03.16	Пт 25.03.16
53	**Верхне-Донское ПМЭС**		
54	ВЛ 500 кВ Балашовская - Липецкая Западная с отпайкой на Нововоронежскую АЭС	Вт 01.03.16	Чт 10.03.16
55	ВЛ 500 кВ Рязанская ГРЭС - Липецкая Западная	Вт 01.03.16	Сб 05.03.16
56	ВЛ 500 кВ Рязанская ГРЭС - Липецкая Восточная	Пн 28.03.16	Сб 02.04.16
57	ВЛ 500 кВ Нововоронежская АЭС - Воронежская	Пн 28.03.16	Вс 03.04.16
58	**Волго-Окское ПМЭС**		
59	ВЛ 500 кВ Ногинск - Владимирская	Вт 01.03.16	Пт 04.03.16
60	ВЛ 500 кВ Костромская ГРЭС - Костромская АЭС	Ср 09.03.16	Вс 13.03.16
61	ВЛ 500 кВ Владимирская - Радуга Северная	Пн 14.03.16	Пт 18.03.16
62	ВЛ 500 кВ Костромская ГРЭС - Владимирская	Пн 21.03.16	Вт 22.03.16
63	**Вологодское ПМЭС**		
64	ВЛ 500 кВ Костромская ГРЭС - Костромская АЭС	Ср 09.03.16	Сб 12.03.16
65	ВЛ 500 кВ Белозерская - Череповецкая	Пн 14.03.16	Вт 15.03.16
66	**Московское ПМЭС**		
67	КВЛ 500 кВ ТЭЦ-26 - Очаково	Вт 01.03.16	Вс 13.03.16
68	ВЛ 500 кВ Каскадная - Чагино	Пн 14.03.16	Чт 17.03.16
69	ВЛ 500 кВ Конаковская ГРЭС - Трубино	Пт 18.03.16	Вс 20.03.16
70	ВЛ 500 кВ Михайловская - Чагино с отпайкой на ПС Калужская	Пн 21.03.16	Пт 25.03.16
71	КВЛ 500 кВ Западная - Очаково	Пн 21.03.16	Пт 25.03.16
72	КВЛ 500 кВ Белый Раст - Бескудниково	Вс 27.03.16	Чт 31.03.16
73	**МЭС Центра**		
74	ВЛ 750 кВ Калининская АЭС - Опытная	Вт 01.03.16	Чт 10.03.16
75	**Приокское ПМЭС**		
76	ВЛ 500 кВ Михайловская - Чагино с отпайкой на ПС Калужская	Пт 18.03.16	Пт 25.03.16
77	**ПС 330 кВ Белгород**		
78	ВВ-330 Лебеди	Пн 21.03.16	Пт 25.03.16



Сводный график ремонта ЛЭП
и сетевого оборудования на март 2016 года

Ид.	Название задачи	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец
79	**ПС 330 кВ Калининская**		
80	В-20	Вт 22.03.16	Пт 25.03.16
81	В-22	Вт 22.03.16	Пт 25.03.16
82	**ПС 330 кВ Рославль**		
83	ВЛ 330 кВ Смоленская АЭС - Рославль № 2	Пн 21.03.16	Пт 01.04.16
84	В 330 №6	Пн 21.03.16	Пт 01.04.16
85	В 330 №5	Пн 21.03.16	Пт 01.04.16
86	**ПС 500 кВ Бескудниково**		
87	**АТ-1 500/220 кВ**	**Вт 01.03.16**	**Сб 05.03.16**
88	В 530	Вт 01.03.16	Сб 05.03.16
89	В 531	Вт 01.03.16	Сб 05.03.16
90	**2 СШ 500 кВ**	**Пн 14.03.16**	**Пт 18.03.16**
91	В-512	Пн 14.03.16	Пт 18.03.16
92	В-522	Пн 14.03.16	Пт 18.03.16
93	**АТ-2 500/220 кВ**	**Пн 14.03.16**	**Пт 18.03.16**
94	В 532	Пн 14.03.16	Ср 16.03.16
95	**2 СШ 500 кВ**	**Пт 18.03.16**	**Пт 18.03.16**
96	**1 СШ 500 кВ**	**Пн 21.03.16**	**Пт 25.03.16**
97	**АТ-3 500/220 кВ**	**Пн 21.03.16**	**Пт 25.03.16**
98	В-511	Пн 21.03.16	Пт 25.03.16
99	В-521	Пн 21.03.16	Пт 25.03.16
100	В 531	Пн 21.03.16	Ср 23.03.16
101	**1 СШ 500 кВ**	**Пт 25.03.16**	**Пт 25.03.16**
102	В 530	Вс 27.03.16	Чт 31.03.16
103	В 532	Вс 27.03.16	Чт 31.03.16
104	КВЛ 500 кВ Белый Раст - Бескудниково	Вс 27.03.16	Чт 31.03.16
105	**АТ-4 500/220 кВ**	**Пн 28.03.16**	**Пт 01.04.16**
106	В-520	Пн 28.03.16	Пт 01.04.16
107	В-522	Пн 28.03.16	Пт 01.04.16
108	**ПС 500 кВ Воронежская**		
109	В-2	Пн 28.03.16	Вс 03.04.16
110	В-1	Пн 28.03.16	Вс 03.04.16
111	ВЛ 500 кВ Нововоронежская АЭС - Воронежская	Пн 28.03.16	Вс 03.04.16
112	**ПС 500 кВ Елецкая**		
113	**АТ-1**	**Пн 28.03.16**	**Пт 15.04.16**
114	**1 СШ 500 кВ**	**Пн 28.03.16**	**Ср 30.03.16**
115	ВВ 500 кВ В-501 ВЛ Н.Бр.-Елец	Пн 28.03.16	Ср 30.03.16
116	**ПС 500 кВ Елецкая**		
117	**АТ-2**	**Пн 14.03.16**	**Вс 27.03.16**
118	**2 СШ 500 кВ**	**Пн 14.03.16**	**Ср 16.03.16**
119	**2 СШ 500 кВ**	**Вс 27.03.16**	**Вс 27.03.16**
120	**ПС 500 кВ Липецкая**		



Сводный график ремонта ЛЭП
и сетевого оборудования на март 2016 года

Ид.	Название задачи	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец
121	ВГ 1сек 500 кВ Рязанская ГРЭС Западная	Пн 29.02.16	Сб 05.03.16
122	ВГ 2 сек 500 кВ Рязанская ГРЭС Западная	Пн 29.02.16	Сб 05.03.16
123	ВЛ 500 кВ Рязанская ГРЭС - Липецкая Западная	Пн 29.02.16	Сб 05.03.16
124	ВГ 3 сек 500 кВ Балашовская Западная	Вт 01.03.16	Чт 10.03.16
125	ВГ 4 сек 500 кВ Балашовская Западная	Вт 01.03.16	Чт 10.03.16
126	ВГ 1 сек 500 кВ Рязанская ГРЭС Восточная	Пн 28.03.16	Сб 02.04.16
127	ВГ 2 сек 500 кВ Рязанская ГРЭС Восточная	Пн 28.03.16	Сб 02.04.16
128	ВЛ 500 кВ Рязанская ГРЭС - Липецкая Восточная	Пн 28.03.16	Сб 02.04.16
129	**ПС 500 кВ Михайловская**		
130	ВЛ 500 кВ Михайловская - Чагино с отпайкой на ПС Калужская	Пт 18.03.16	Пт 25.03.16
131	ВВ IICШ ВЛ 500 кВ Михайлов - Чагино с отп.	Пн 21.03.16	Пт 25.03.16
132	ЭВ ICШ ВЛ 500 кВ Михайлов - Чагино с отп.	Пн 21.03.16	Пт 25.03.16
133	**ПС 500 кВ Тамбовская**		
134	**Р-2-500**	**Ср 09.03.16**	**Пт 08.04.16**
135	**2 СШ 500 кВ**	**Ср 09.03.16**	**Пт 08.04.16**
136	В-513	Чт 10.03.16	Пт 08.04.16
137	В-532	Чт 10.03.16	Пт 08.04.16
138	**ПС 500 кВ Трубино**		
139	ВЛ 500 кВ Конаковская ГРЭС - Трубино	Пт 18.03.16	Вс 20.03.16
140	**ПС 500 кВ Чагино**		
141	ВЛ 500 кВ Каскадная - Чагино	Пн 14.03.16	Пн 14.03.16
142	**АТ-5 (ст.)**	**Вс 27.03.16**	**Сб 23.04.16**
143	**1 СШ 500 кВ**	**Вс 27.03.16**	**Пт 01.04.16**
144	ЭВ 1 СШ 500 кВ АТ-5 (ст.)	Вс 27.03.16	Пт 01.04.16
145	**ПС 750 кВ Белый Раст**		
146	КВЛ 500 кВ Белый Раст - Бескудниково	Вс 27.03.16	Чт 31.03.16
147	ВВ 1 СШ КВЛ 500 кВ Белый Раст-Бескудниково	Вс 27.03.16	Чт 31.03.16
148	ВВ 2 СШ КВЛ 500 кВ Белый Раст-Бескудниково	Вс 27.03.16	Чт 31.03.16
149	**ПС 750 кВ Владимирская**		
150	ВВ 3с 500 ВЛ Ногинск-Владимирская	Вт 01.03.16	Пт 04.03.16
151	ВЛ 500 кВ Ногинск - Владимирская	Вт 01.03.16	Пт 04.03.16
152	ВВ 4с 500 ВЛ Ногинск-Владимирская	Вт 01.03.16	Пт 04.03.16
153	ВВ 2с 500 ВЛ Костромская ГРЭС-Владимирская	Сб 05.03.16	Вс 06.03.16
154	ВВ 2с 500 ВЛ Владимирская-Радуга Северная	Пн 14.03.16	Пт 18.03.16
155	ВВ 1с 500 ВЛ Владимирская-Радуга Северная	Пн 14.03.16	Пт 18.03.16
156	ВЛ 500 кВ Владимирская - Радуга Северная	Пн 14.03.16	Пт 18.03.16
157	ВВ 1с 500 ВЛ Костромская ГРЭС-Владимирская	Вт 22.03.16	Пт 25.03.16
158	**ПС 750 кВ Грибово**		
159	**АТ-4**	**Пн 14.03.16**	**Пт 25.03.16**



Сводный график ремонта ЛЭП
и сетевого оборудования на март 2016 года

Ид.	Название задачи	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец
160	**2 СШ 500 кВ**	**Пн 14.03.16**	**Пт 25.03.16**
161	В 512	Пн 14.03.16	Пт 25.03.16
162	В 522	Пн 14.03.16	Пт 25.03.16
163	**1 СШ 750 кВ**	**Пн 28.03.16**	**Пт 08.04.16**
164	**АТ-1**	**Пн 28.03.16**	**Пт 08.04.16**
165	В 530	Пн 28.03.16	Пт 08.04.16
166	В 531	Пн 28.03.16	Пт 08.04.16
167	**ПС 750 кВ Металлургическая**		
168	**1 СШ 750 кВ**	**Вт 15.03.16**	**Вт 15.03.16**
169	**1 СШ 750 кВ**	**Пт 18.03.16**	**Пт 18.03.16**
170	**ПС 750 кВ Опытная**		
171	**Р-1**	**Вс 27.03.16**	**Чт 07.04.16**
172	ВЛ 750 кВ Калининская АЭС - Опытная	Вс 27.03.16	Вс 27.03.16
173	**Черноземное ПМЭС**		
174	ВЛ 330 кВ Курская АЭС - Сумы Северная	Ср 09.03.16	Пт 18.03.16
175	ВЛ 330 кВ Белгород - Лебеди	Пн 21.03.16	Пт 25.03.16
176	ВЛ 110 кВ Белополье - Тёткино	Пн 21.03.16	Пт 25.03.16
177	**ОДУ Средней Волги**		
178	**МЭС Волги**		
179	ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС - Красноармейская №2	Пн 14.03.16	Чт 24.03.16
180	ВЛ 500 кВ Красноармейская - Газовая	Пн 14.03.16	Пт 18.03.16
181	ВЛ 500 кВ Красноармейская - Куйбышевская №2	Пт 25.03.16	Чт 31.03.16
182	**Нижне-Волжское ПМЭС**		
183	ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС - Саратовская ГЭС	Пн 14.03.16	Сб 19.03.16
184	ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС - Красноармейская №2	Пн 14.03.16	Чт 24.03.16
185	**ПС 500 кВ Куйбышевская**		
186	ВВ-1-500 Красноармейская-Куйбышевская-2	Пт 25.03.16	Чт 31.03.16
187	ВВ-2-500 Красноармейская-Куйбышевская-2	Пт 25.03.16	Чт 31.03.16
188	**ПС 500 кВ Осиновка**		
189	**2 СШ 500**	**Чт 10.03.16**	**Пт 11.03.16**
190	**ОДУ Урала**		
191	**МЭС Урала**		
192	ВЛ 500 кВ Буйская - Калино	Вт 01.03.16	Пн 07.03.16
193	ВЛ 500 кВ Буйская - Калино	Вт 01.03.16	Пн 07.03.16
194	ВЛ 500 кВ Тагил - Калино	Вт 08.03.16	Вс 13.03.16
195	ВЛ 500 кВ Тагил - Калино	Вт 08.03.16	Вс 13.03.16
196	ВЛ 500 кВ Курчатовская - Шагол	Чт 10.03.16	Вс 13.03.16
197	ВЛ 500 кВ Курчатовская - Шагол	Чт 10.03.16	Вс 13.03.16
198	ВЛ 500 кВ Красноармейская - Газовая	Пн 14.03.16	Пт 18.03.16



Сводный график ремонта ЛЭП
и сетевого оборудования на март 2016 года

Ид.	Название задачи	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец
199	ВЛ 220 кВ Новотроицкая - Ульке	Пт 18.03.16	Пт 18.03.16
200	ВЛ 500 кВ Шагол - Козырево	Вт 29.03.16	Пн 11.04.16
201	**Пермское ПМЭС**		
202	ВЛ 500 кВ Удмуртская - Щёлоков	Сб 26.03.16	Вт 29.03.16
203	**ПС 500 кВ Вятка**		
204	ВВ2 500 кВ ВЛ ВотГЭС	Ср 30.03.16	Вс 15.05.16
205	**ПС 500 кВ Тагил**		
206	ВЛ 500 кВ Тагил - Калино	Вт 08.03.16	Вс 13.03.16
207	**ПС 500 кВ Удмуртская**		
208	**Р-1-500**	**Пн 21.03.16**	**Пт 25.03.16**
209	В 500 Р-1	Пн 21.03.16	Пт 25.03.16
210	В-1-500 Щёлоков	Пн 28.03.16	Вт 29.03.16
211	В-2-500 Щёлоков	Пн 28.03.16	Вт 29.03.16
212	**Южно-Уральское ПМЭС**		
213	ВЛ 500 кВ Кропачево - Приваловская	Сб 19.03.16	Пн 28.03.16
214	**ОДУ Сибири**		
215	**МЭС Сибири**		
216	ВЛ 500 кВ Заря - Юрга	Пн 28.03.16	Вт 29.03.16
217	**Омское ПМЭС**		
218	ВЛ 110 кВ Юбилейная - Булаево 1ц с отпайкой на ПС Юнино	Пн 21.03.16	Вт 22.03.16
219	**ПС 1150 кВ Алтай**		
220	В-595/1106	Ср 09.03.16	Пт 11.03.16
221	**ПС 500 кВ Алюминиевая**		
222	ВЛ 500 кВ Означенное - Алюминиевая № 2	Пн 21.03.16	Пт 25.03.16
223	**ПС 500 кВ Означенное**		
224	ВЛ 500 кВ Означенное - Алюминиевая № 2	Пн 21.03.16	Пт 25.03.16
225	**ПС 500 кВ Таврическая**		
226	**1СШ-500**	**Ср 16.03.16**	**Ср 16.03.16**
227	**АТ-1**	**Ср 16.03.16**	**Пт 25.03.16**
228	**1Р-500**	**Ср 16.03.16**	**Ср 16.03.16**
229	**1СШ-500**	**Вт 22.03.16**	**Пт 25.03.16**
230	**1Р-500**	**Вт 22.03.16**	**Пт 25.03.16**
231	**2СШ-500**	**Сб 26.03.16**	**Сб 26.03.16**
232	**АТ-2**	**Сб 26.03.16**	**Вс 29.05.16**
233	**2Р-500**	**Сб 26.03.16**	**Сб 26.03.16**
234	**Хакасское ПМЭС**		
235	ВЛ 500 кВ Означенное - Алюминиевая № 2	Пн 21.03.16	Пт 25.03.16