Сводный график ремонта ЛЭП
и сетевого оборудования на февраль 2016 года

Ид.	Название задачи	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец
1	**ОДУ Северо-Запада**		
2	**МЭС Северо-Запада**		
3	ВЛ 330 кВ Ленинградская - Балти (Л-374)	Пн 08.02.16	Ср 17.02.16
4	**ПС 330 кВ Окуловская**		
5	В л.361 АТ-1	Пн 29.02.16	Пт 15.04.16
6	**ОДУ Центра**		
7	**Брянское ПМЭС**		
8	ВЛ 330 кВ Рославль - Кричев	Пн 08.02.16	Пт 12.02.16
9	ВЛ 330 кВ Смоленская АЭС - Рославль № 1	Пн 15.02.16	Пт 19.02.16
10	**Валдайское ПМЭС**		
11	ВЛ 750 кВ Калининская АЭС - Владимирская	Пн 08.02.16	Чт 11.02.16
12	ВЛ 500 кВ Конаковская ГРЭС - Череповецкая	Ср 17.02.16	Сб 20.02.16
13	**Верхне-Донское ПМЭС**		
14	ВЛ 500 кВ Донская - Елецкая	Пн 01.02.16	Вт 23.02.16
15	ВЛ 500 кВ Донская - Донбасская	Ср 24.02.16	Сб 27.02.16
16	**Волго-Окское ПМЭС**		
17	ВЛ 750 кВ Калининская АЭС - Владимирская	Пн 08.02.16	Ср 10.02.16
18	ВЛ 500 кВ Костромская ГРЭС - Загорская ГАЭС	Вт 16.02.16	Ср 17.02.16
19	**Вологодское ПМЭС**		
20	ВЛ 500 кВ Белозерская - Вологодская	Пн 01.02.16	Ср 03.02.16
21	ВЛ 750 кВ Калининская АЭС - Белозерская	Чт 04.02.16	Вс 07.02.16
22	ВЛ 500 кВ Конаковская ГРЭС - Череповецкая	Ср 17.02.16	Сб 20.02.16
23	**Приокское ПМЭС**		
24	ВЛ 500 кВ Рязанская ГРЭС - Михайловская Западная	Пн 15.02.16	Ср 17.02.16
25	**ПС 500 кВ Липецкая**		
26	ВГ 1сек 500 кВ Рязанская ГРЭС Западная	Пн 29.02.16	Сб 05.03.16
27	ВГ 2 сек 500 кВ Рязанская ГРЭС Западная	Пн 29.02.16	Сб 05.03.16
28	ВЛ 500 кВ Рязанская ГРЭС - Липецкая Западная	Пн 29.02.16	Сб 05.03.16
29	**ПС 750 кВ Белозерская**		
30	**Р-1-750**	**Чт 04.02.16**	**Вс 07.02.16**
31	**ПС 750 кВ Владимирская**		
32	**Р-1**	**Пн 08.02.16**	**Вт 23.02.16**
33	ВЛ 750 кВ Калининская АЭС - Владимирская	Пн 08.02.16	Ср 10.02.16
34	В-10	Вт 09.02.16	Вт 09.02.16
35	В-12	Вт 09.02.16	Вт 09.02.16
36	**ОДУ Средней Волги**		
37	**МЭС Волги**		
38	ВЛ 500 кВ Жигулевская ГЭС - Куйбышевская	Пн 08.02.16	Ср 10.02.16
39	**ПС 500 кВ Красноармейская**		



Сводный график ремонта ЛЭП
и сетевого оборудования на февраль 2016 года

Ид.	Название задачи	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец
40	**1 СШ 500**	**Вс 14.02.16**	**Вс 14.02.16**
41	**1 СШ 500**	**Сб 20.02.16**	**Сб 20.02.16**
42	**ПС 500 кВ Осиновка**		
43	**2 СШ 500**	**Пн 15.02.16**	**Пн 15.02.16**
44	**ОДУ Урала**		
45	**МЭС Урала**		
46	ВЛ 500 кВ Южная - Рефтинская ГРЭС	Ср 24.02.16	Сб 27.02.16
47	**ОДУ Сибири**		
48	**МЭС Сибири**		
49	ВЛ 220 кВ Омская ТЭЦ-4 - Татарская (246)	Чт 18.02.16	Пт 19.02.16