

## Сводный график ремонта ЛЭП и сетевого оборудования на 2020 год

Ид.	Название задачи	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Январь 2020																											
				01 Ср	02 Чт	03 Пт	04 Сб	05 Вс	06 Пн	07 Вт	08 Ср	09 Чт	10 Пт	11 Сб	12 Вс	13 Пн	14 Вт	15 Ср	16 Чт	17 Пт	18 Сб	19 Вс	20 Пн	21 Вт	22 Ср	23 Чт	24 Пт	25 Сб	26 Вс		
1	<b>ОДУ Северо-Запада</b>																														
2	<b>Карельское ПМЭС</b>																														
3	ВЛ 400 кВ Выборгская – Юлликяля (ЛЛН-3)	Пн 31.08.20	Сб 19.09.20																												
4	ВЛ 400 кВ Выборгская – Юлликяля (ЛЛН-2)	Ср 01.07.20	Пт 31.07.20																												
5	ВЛ 400 кВ Выборгская – Кюми (ЛЛН-1)	Ср 01.07.20	Пт 31.07.20																												
6	<b>Ленинградское ПМЭС</b>																														
7	ВЛ 330 кВ Копорская – Гатчинская	Пт 23.10.20	Пт 23.10.20																												
8	ВЛ 750 кВ Белозерская – Ленинградская	Пн 06.04.20	Вс 12.04.20																												
9	ВЛ 330 кВ Гатчинская – Лужская	Сб 11.07.20	Пн 20.07.20																												
10	ВЛ 750 кВ Ленинградская АЭС – Ленинградская	Ср 12.08.20	Вс 23.08.20																												
11	КВЛ 330 кВ Балти – Кингисеппская (Л-374)	Пн 18.05.20	Пт 29.05.20																												
12	ВЛ 330 кВ Копорская – Кингисеппская	Ср 04.11.20	Вс 15.11.20																												
13	ВЛ 330 кВ Копорская – Гатчинская	Пт 23.10.20	Вт 03.11.20																												
14	ВЛ 750 кВ Калининская АЭС – Ленинградская	Ср 08.07.20	Сб 25.07.20																												
15	ВЛ 330 кВ Гатчинская – Кингисеппская	Пн 27.07.20	Пт 14.08.20																												
16	КВЛ 330 кВ Ленинградская – Кингисеппская	Пн 10.02.20	Ср 19.02.20																												
17	<b>Новгородское ПМЭС</b>																														
18	ВЛ 330 кВ Псков – Лужская	Чт 01.10.20	Пт 02.10.20																												
19	ВЛ 330 кВ Гатчинская – Лужская	Пн 13.07.20	Вт 14.07.20																												
20	ВЛ 330 кВ Великоорецкая – Псков	Вт 02.06.20	Сб 06.06.20																												
21	ВЛ 330 кВ Псков – Тарту (Л-358)	Пн 29.06.20	Пт 03.07.20																												
22	КВЛ 330 кВ Балти – Кингисеппская (Л-374)	Пн 18.05.20	Пт 22.05.20																												
23	ВЛ 330 кВ Новосокольники – Талашкино	Пн 09.03.20	Пт 13.03.20																												
24	ВЛ 330 кВ Псков – Тарту (Л-358)	Вс 26.01.20	Пт 31.01.20																												
25	ВЛ 330 кВ Виру – Кингисеппская (ВЛ 373)	Чт 19.03.20	Ср 25.03.20																												
26	ВЛ 330 кВ Псковская ГРЭС – Великоорецкая	Вс 26.04.20	Ср 06.05.20																												
27	ВЛ 330 кВ Юго-Западная – Старорусская	Пн 27.07.20	Вт 04.08.20																												
28	ВЛ 330 кВ Псковская ГРЭС – Старорусская	Ср 05.08.20	Пт 14.08.20																												
29	ВЛ 330 кВ Бологое – Окуловская	Вт 13.10.20	Сб 24.10.20																												
30	ВЛ 330 кВ Кингисеппская – Псков	Чт 26.03.20	Пн 06.04.20																												
31	ВЛ 330 кВ Псковская ГРЭС – Новосокольники	Сб 14.03.20	Ср 25.03.20																												
32	ВЛ 330 кВ Чудово – Окуловская	Пт 18.09.20	Ср 30.09.20																												
33	ВЛ 330 кВ Юго-Западная – Старорусская	Пн 24.02.20	Вс 08.03.20																												
34	ВЛ 330 кВ Полоцк – Новосокольники (Л 345)	Сб 11.07.20	Вс 26.07.20																												
35	ВЛ 330 кВ Великоорецкая – Резекне (Л 309)	Вт 07.04.20	Сб 25.04.20																												
36	<b>ПС 330 кВ Великоорецкая</b>																														
37	ВЛ 330 кВ Великоорецкая – Псков	Вт 02.06.20	Сб 06.06.20																												
38	ВЛ 330 кВ Псковская ГРЭС – Великоорецкая	Вс 26.04.20	Ср 06.05.20																												
39	ВЛ 330 кВ Великоорецкая – Резекне (Л 309)	Вт 07.04.20	Сб 25.04.20																												
40	<b>ПС 330 кВ Кингисеппская</b>																														
41	КВЛ 330 кВ Балти – Кингисеппская (Л-374)	Пн 18.05.20	Пт 22.05.20																												
42	КВЛ 330 кВ Ленинградская – Кингисеппская	Пн 10.02.20	Чт 27.02.20																												
43	<b>ПС 330 кВ Новосокольники</b>																														
44	В-1-330 Талашкино	Пн 09.03.20	Пт 13.03.20																												
45	ВЛ 330 кВ Новосокольники – Талашкино	Пн 09.03.20	Пт 13.03.20																												
46	В-2-330 Талашкино	Пн 09.03.20	Пт 13.03.20																												















































































































